

■堀之内子育て支援センターの機能移転スケジュール(予定)

資料2

支援センターの機能	H27.1月	H27.2月	H27.3月	H27.4月	H27.5月	H27.6月	H27.7月	H27.8月	H27.9月	H27.10月	H27.11月	H27.12月	H28.1月	H28.2月	H28.3月	H28.4月	H28.5月	H28.6月	
放課後児童クラブ						夏休み前移転予定	機能移転 (新施設へ)												
	-----						→	-----											
	-----						→	-----											
	-----						→	-----											
病後児保育							機能移転 (小出子育て支援センターへ)										新小出病院へ機能移転		
	-----						→	-----											
	-----						→	-----											
	-----						→	-----											
	-----						→	-----											
親子広場							機能移転 (なかよし保育園へ)												
	-----						→	-----											
	-----						→	-----											
	-----						→	-----											
一時預かり							機能移転 (市内保育園へ)												
	-----						→	-----											
	-----						→	-----											
	-----						→	-----											